
迎评工作进度安排六个阶段 

第一阶段：调研学习（2016 年 3 月—12 月） 

2016 年 11 月，完成了高等教育质量监测数据平台数据采集工作。 

第二阶段：动员宣传与组织建设（2017 年 1月-3 月） 

2017 年 1 月 11 日上午，举办迎接教育部审核性评估与专业认证专题会。 

第三阶段：建设落实阶段（2017 年 3 月-7 月） 

1.参照标准，总结优势与特色，针对劣势与问题，开展改革建设工作； 

2.进一步推动教育理念；推进教学方法与手段改革； 

3.加强教育资源（基地、实验室等）建设； 

4.完善制度与质量保障体系建设。 

第四阶段：自查自检阶段（2017 年 8 月—2018 年 1 月） 

1.开展专项检查，具体问题具体解决； 

2.开展培训与考核，做到人人过关； 

3.建立材料目录，完成认证网络平台建设； 

4.开展模拟评估与认证。 

第五阶段：强化冲刺阶段（2018 年 2 月—2018 年 4 月） 

1.结合模拟检查结果再次整改完善； 

2.形成自评报告； 

3.建立迎评工作组织，形成迎评方案。 

第六阶段：正式迎评阶段（2018 年 5 月、10 月） 

正式迎接审核评估及专业认证专家入校检查。 

 


